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Presto 2017: Camino de integracion

Incluye las mejoras de Presto 2017 y 2017.03 respecto de Presto 2016
Las mejoras de Cost-It 2017.03 y Excel2Presto estan al final de este documento
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Presto 2017

Integracion con Excel
Importacion de casi cualquier hoja Excel mediante un sistema inteligente de
reconocimiento: Excel2Presto

Integracién de las mediciones
Nuevas y potentes funciones para trabajar con mediciones, para aprovechar toda la
informacion que proviene de los sistemas BIM

Integracién del modelo de coste y el modelo de tiempos
Se completa el objetivo iniciado en Presto 10 para integrar el presupuesto y la
planificacion, gracias a las nuevas tareas

Integracion de variantes
Analisis de alternativas del presupuesto mediante espacios
Integracién con Revit

Mejoras de velocidad y funcionalidad en el enlace con Revit, tanto en la
exportacion por Cost-It como en las funciones afiadidas a Presto

Integracion con Internet
Publicacion responsive en Internet de catalogos y cuadros de precios (descrito en
un documento independiente).

Y ademas, un aumento considerable en la velocidad de trabajo.

Las nuevas opciones especialmente Utiles al importar modelos BIM aparecen marcadas
como [Revit].
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Importante aumento de velocidad

Se han optimizado muchos procesos, especialmente el registro de las operaciones que
se pueden deshacer y el acceso a obras a través de Presto Server, dando como
resultado una mejora visible en la velocidad de trabajo con el programa.

Sistemas operativos soportados
Se incluye el soporte para Windows Server 2016.

Presupuesto

Sustituir conceptos

Cuando se sustituye un concepto por otro arrastrandolo mientras se mantiene pulsada
la tecla [Mayus], si el concepto sustituido no tiene mas apariciones en el presupuesto se
elimina definitivamente de la obra.

Conceptos paramétricos

Se soportan hasta 8 parametros en conceptos paramétricos con formato estandar.

Calculo por produccion

Para facilitar la introduccién de la produccion de la unidad de obra en los campos
"Factor" y variable "Dificultad" con signo negativo, las expresiones "Dificultadlnv” y
“Factorlnv” calculan siempre el valor inverso, independientemente de su signo.

El esquema "Duraciones” de las ventanas "Arbol” y “Presupuesto” pasa a denominarse "
“Duraciones y producciéon”.

Mediciones

Ordenar lineas de mediciéon

Es posible reordenar todas las mediciones de la obra, o una parte de ellas, por uno, dos
o tres campos de las lineas de medicion.

Ordenar

Espacio ~ | | Area ~ | | FaselCert w

4] Crear subtatales automaticos!

Ordenar y crear subtotales coordinadamente

Las mediciones de una unidad de obra aislada se pueden reordenar también por
cualquiera de sus campos en su ventana de mediciones.

Subtotales automaticos

La posibilidad de crear subtotales automaticos, cada vez que cambia el espacio
—anteriormente la actividad— asociado a una serie de lineas de medicion consecutivas
se ha sustituido por un sistema mas flexible, ya que los subtotales pueden definirse
libremente, eligiendo una combinacion de hasta tres campos de la linea.

Por ejemplo, se pueden crear subtotales cuando cambia la planta, o la planta y la zona,
o la planta, la zona y la fase de certificacion.
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Esta opcidn se puede usar conjuntamente con la ordenacion de mediciones, de manera
que el orden sea el mismo de los subtotales y por tanto el resultado sea coherente y
legible.

Desglosar partidas por sus mediciones [Revit]

Esta opcion sustituye a "Desglosar partidas por actividades” y al complemento
"Desdoblar unidad de obra por términos" y permite nuevas posibilidades:

e Desglosar las unidades de obra por cualquier campo de las lineas de medicion,
no solo por espacios —equivalente actual a las actividades—.

e Desglosar las mediciones por el valor de cualquiera de los parametros
asociados. Este desglose es util cuando se importan modelos de Revit que
contienen tipos que hay separar en diferentes unidades de obra en funcion de
un parametro.

(® Campo

Mediciones. Espacio w
() Pardmetro

[Cotas] Profundidad de huella real A

[Cotas] Rotation

Cotas] Siacini

[Cotas] Volumen

[Datos de identidad] Estructura

[Datos de identidad] Marca

[Datos de identidad] Mimero

[Datos de identidad] Opcion de disefi v

[ TR ST, [ o YO SUPRNY I U e

Valores de desglose: Mediciones. Espacio

[DDO3] Techo

[0024] Linea de la azotea
[0035] Cimientos

[0044] SpcDO10

[0050] Planta 1 {saldn)
[0226] Planta 2

[0305] Planta 1

Desglosar partidas por el espacio a que pertenece cada linea de medicion

(®) Pardmetro

[Datos de identidad] Marca A
[Datos de identidad] Nimero

[Eléctrico - Circuttos] Datos eléctricos

[Estructura] Activar modelo analitico

[Estructura] Uso estructural

Materiales i acabados] Material estructural

Mecanica) Clasficacion de sistema

[Otros] Altura de extremo inicial

[Ctros] Leaming Content w

ool doa Lo Ao Moo o2

Valores de desglose: [Mecanica] Clasficacion de sistema

[0001] Agua fria doméstica,Agua caliente doméstica
[D002] Ctro

[0002] Sanitario
[0004] Sanitario Agua fria doméstica, Agua caliente doméstica

Desglosar partidas por el sistema a que pertenece cada linea de medicion
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e Aligual que cuando se selecciona un parametro, al seleccionar un campo de
mediciones para desglosar se muestran en el apartado “Valores de desglose”
sus valores posibles y el nimero de lineas de medicidn asociadas a cada valor.

e El resumen de las nuevas unidades de obra contiene el resumen de la partida
original y el valor del campo o parametro por el que se han desglosado,
separados por el caracter ’|'.

e Se ha incluido una nueva opcién “Mover vinculos y huecos junto a sus lineas de
medicion principales”, que permite asignar las lineas de medicion que son
vinculos o huecos a la misma partida que su linea de medicion principal.

La opcidén es también muy interesante para visualizar qué parametros estan definidos
en las distintas unidades de obra y con qué valores, aunque no se ejecute
posteriormente la separacién.

Otras mejoras de mediciones

e El campo "TipoRel" indica si una linea de medicién es un hueco o un elemento
informativo, vinculado a otra linea de medicion.

e En laventana principal de mediciones, un esquema de resumen muestra todas
las lineas de medicién, con los campos basicos.

e La nueva referencia de medicidn "SupVertTot" contiene la superficie de las
cuatro caras verticales de la linea de medicion, por ejemplo, para medir el
encofrado de un soporte. [Revit]

e Al consolidar mediciones no se tiene en cuenta el campo "Mark" y otros que
son generalmente distintos en cada linea. [Revit]

e La nueva variable "ResumenSup" contiene el resumen del concepto superior de
la linea de medicion, generalmente el capitulo.

Espacios

Los anteriores conceptos de tipo “Actividad” pasan a denominarse “Espacio”. Se crea un
nuevo tipo de concepto denominado “Tarea”, que representa un concepto planificable
que no forma parte del presupuesto y se describe en un apartado especifico

Al separar esta funcionalidad aumentan sus posibilidades, pero se simplifica el uso.

Compatibilidad

Al leer obras de versiones anteriores todas las actividades se convierten en espacios y
las actividades que ademas formen parte de la estructura del presupuesto se
convierten en tareas.

Si se utilizan las nuevas posibilidades de espacios y tareas, las obras se pueden guardar
opcionalmente de forma que se puedan abrir con versiones anteriores, convirtiéndose
tanto las tareas como los espacios en actividades y perdiéndose Unicamente la
funcionalidad afiadida en Presto 2017.

Espacios

Los conceptos de tipo espacio actuan de la misma forma que las anteriores actividades
cuando se usaban para clasificar las lineas de medicion por un criterio alternativo o
transversal a la estructura del presupuesto. En consecuencia, se renombran como
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"espacios" todas las referencias anteriores a "actividades" en el programa, incluyendo
las ventanas y las opciones.

Las diferencias de comportamiento entre los espacios y las actividades se limitan a:
¢ No se pueden insertar espacios en el arbol del presupuesto.

e Los espacios sélo pueden tener el tipo de suministro “Indefinido”. No necesitan
ser "destinos”, ya que sus costes reales y otros valores se calculan en funcién de
las lineas de medicién asociadas.

e Laventana de recursos presenta los conceptos necesarios para su ejecucion, por
lo que no necesitan conceptos inferiores.

Alternativas al presupuesto

Las lineas asignadas de medicién asignadas a espacios en estado “Rojo” o “Gris” no se
acumulan en los importes del presupuesto, por lo que es posible analizar rapidamente
el coste de las alternativas o variantes de un presupuesto, activando y desactivando las
combinaciones de espacios adecuadas.

Planificacion econémica

Refundir unidades de obra del presupuesto en el objetivo

El nombre anterior era "Refundir unidades de obra". Se ha ajustado al proceso que
describe su nuevo nombre, simplificando el interfaz y ahadiendo nuevas posibilidades.

Refunde las partidas seleccionadas del presupuesto en un Unico concepto del objetivo
de coste, sin alterar la estructura ni los precios de presupuesto de las partidas
originales.

Descomposicion
() Sin descomponer
(®) Mismas unidades de obra

Reducir niveles eliminando partidas

Posibilidades de la partida generada

La partida resultante puede quedar sin descomponer, o tener en su descomposicion las
partidas refundidas, con medicion y precio de objetivo tomados del presupuesto, o
bien los recursos consolidados del nivel inferior de todos sus componentes.

Las lineas de medicidn no se consolidan, ya que pueden corresponder a unidades de
medida y precios distintos.

Desglosar partidas por descomposicion

Se ha ajustado la caja de dialogo al proceso que realiza, mejorando su usabilidad.

Rellenar la planificacion econémica

Las opciones que recalculan la planificacion econémica en funcién de los datos del
diagrama de barras y los pesos de planificacién de cada certificacion no modifican lo
planificado en fases anteriores a la actual.
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Calculo de flujos de caja previsionales

Para calcular y gestionar flujos de caja previsionales en base a la planificacion
economica se permite ejecutar el calculo de documentos y modificar los vencimientos
si esta activado el médulo “Planificacion”, aunque no se disponga de "Facturacion y
control”.

Tareas

Este nuevo tipo de concepto mantiene las funcionalidades anteriores de las actividades
orientadas a la planificacion, actuando como conceptos complementarios a las
unidades de obra, sin las funcionalidades propias de los espacios.

Las tareas representan conceptos planificables que se insertan en el arbol del
presupuesto, pero no forman parte del presupuesto como tal.

Se denominan en general "Actividades" tanto las unidades de obra planificadas
como las tareas.

En Presto 2017 cada linea de medicién tiene un campo en el que se puede indicar la
tarea en la que se planifica. Si este campo esta vacio, se entiende que se planifica en su
misma unidad de obra.

De esta forma, pueden aparecer unidades de obra con todas las lineas de medicion
asignadas a ellas mismas, que forman parte al tiempo del presupuesto y de la
planificacion; unidades de obra que se planifican por completo en otras tareas, como
pueden un forjado que se ejecuta por plantas, y cualquier otro caso intermedio.

Presupuesto por tareas

Una nueva estructura de precios, el presupuesto por tareas, contiene los importes de
las lineas de medicién asociadas directa o indirectamente al concepto como tarea.

Cadigo MatC Il Resumen DurTot  ImpPres PresTarea ObjPresTarea
-4 EQ7 =1 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 132 71.051,01 71.051,01 114.468,73
- 4.7 EQFCHBO30 o] CERRAMIENTO H-M250+XPS130+YL15 (F 13.5 132 2672587 26.725.87 49.021,02
41,7 Planta 2 3 = °-;§Cerramiento H-M250: Planta 2 3 12 0 3.486,37
4,12 Planta13 = = Cerramiento H-M2350: Planta 1 3 12 0  6.66845
4,13 Planta17 = = Cerramiento H-M230; Planta 17 12 0 1
4,14 Planta 11 = = Cerramiento H-M2350: Planta 11 16 0
4,715 Planta 21 = = Cerramiento H-M230: Planta 2 1 15 0
416 Planta10 = = Cerramiento H-M2350: Planta 1 0 21 0
4,17 Techo 5 = = Cerramiento H-M250: Techo 5 12 0
418 Plantaz s = = Cerramiento H-M2350: Planta 2 5 12 0
4,19 Planta 1 (salén) 0 = = Cerramiento H-M250: Planta 1 (salén) 0 10 0
4.1.10 Planta 2 0 = = Cerramiento H-M2350: Planta 2 0 5 0
4,177 Planta 2 7 = = Cerramiento H-M230; Planta 2 7 5 0
4.2 EQFHHADTO o] PANEL PREFABRICADO HORMIGON CERRAMIENTO 5 b. i
4.3 EO7HHATOOQ B PANEL PREFABRICADO HORMIGON ARQUITECTON, 5
4.4 EQFTYO050 o] TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE 2x13+46X2+13X2+2 5 9.553.58

Unidad de obra planificada por tareas

En la estructura de precios por tareas se calculan los importes del presupuesto, la
certificacion, el objetivo de coste, el objetivo valorado a precio de presupuesto, o
produccion estimada, la planificacion y la ejecucién o coste real. De esta forma se
pueden conocer los ingresos y los costes que corresponden a una tarea, aunque no
forme parte del presupuesto ni sea un centro de coste.
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Las unidades de obra que se planifican por completo mediante otras tareas no tienen
presupuesto por tareas. El presupuesto total por tareas de la obra debe coincidir con el
presupuesto por unidades de obra, excepto los importes de lineas de medicion de
unidades de obra marcadas como no planificables que no hayan sido asignadas a
tareas

Gestion de las tareas

Las lineas de medicién se pueden asociar a sus tareas en los esquemas que muestran la
planificacion o afadiendo el campo "Tarea" a cualquier esquema.

Las tareas se pueden crear, consultar y modificar en la ventana de diagrama de barras y
en el nuevo esquema "Tareas" de la ventana de conceptos. La ventana subordinada
“Mediciones” de este esquema contiene dos esquemas:

e Lineas de medicién asignadas a la tarea
¢ Unidades de obra que tienen alguna linea de medicién asociada a la tarea.

Las tareas también se muestran en un nuevo esquema de la ventana "Listado de
barras".

Las opciones para convertir un presupuesto en planificacion y otras opciones similares
del programa también crean tareas.

Convertir en planificacion

La opcidn crea ahora tareas, en lugar de actividades.

Sélo se separan tareas por grupos cuando el resultado da lugar a dos o mas tareas.

La opcidn para desglosar por descomposicion calcula las duraciones de las tareas de
forma que equivalen a la duracién original de la partida.

Asignar unidades de obra a sus tareas

Beducir niveles eliminando partidas

Reducir niveles eliminando awxdliares

Asignar unidades de obra a sus tareas
Esta opcidn calcula los recursos necesarios para ejecutar cada tarea, insertando en su

descomposicion las unidades de obra que le aportan lineas de medicion y
descomponiéndolas opcionalmente en sus conceptos inferiores.

Planificacion temporal

Duraciones

Nuevos esquemas en las ventanas de arbol y presupuesto para calcular facilmente las
duraciones unitarias y totales de los conceptos en base a la descomposicion.
Ventanas de diagrama y listado de barras

En estas dos ventanas se puede elegir directamente el nivel de zoom deseado, sin pasar
por los niveles intermedios.

Al modificar la fecha de terminacién de una actividad se modifica la duracion, en lugar
de bloquearse la fecha, al igual que ocurre al modificar la longitud de la barra.
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La opcion elegida en la primera lista desplegable, que filtra las actividades visibles, se
aplica sélo a los conceptos seleccionados.

Se han reorganizado y renombrado algunos esquemas, especialmente en la ventana de
listado de barras, para afadir los importes de los presupuestos por tareas y, en general,
para proporcionar combinaciones de columnas mas ordenadas y mas utiles.

5

ARCHIVO  EDICION VER A3 REFERENCIAS  HI PROCESOS  CO IT0S  CALCULOS |NFORMES VENTANA  AYUDA

WEOAE D #8% oy X000 x % arm@sgy |63 .0

%= Disgramadebarras % | () Mensajes | & conceptos | 4/ variables | Tam Arbol | @ Presupuesto | B¢ Listado de barras -

== = 2 Resimenes * Resumen © ~ PresASAP © E a - I:‘ H

Cédigo NatC Il Resumen ~
[may 15 [jun 15 jul"15 [ago 15 [sep 15 [oct 15 [ne

70 - o -4 Planificacién temporal de edificio de 159 29.317,60 204.786,60 24447777 229.707,38 283.247,75 397.396,06
7 1 02 [ PREVIOS 381,67 3833 80,00 100,00 \ |
e =2 008 OBRA CIVIL 28.935,92 204.748,27 244.397.77‘ 229.607,38 283.247,75 397.396,06
452 -2 010 E PARCELA 3A 26.078,79 119.033,98 757.302,53' 147.524,04‘ 188.068, 65‘ 176.478,07
53 -211 o1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 26.078,79 63.748,15 6664580 60.85057 63.748.15 52.157,58
6/4 21.1.1 012 o = Limpieza del solar 400.000,00!
74 21.1.2 013 a = Excavacidn en vaciado 900.000,00 1.100.000.00|
8/4 21.1.3 014 o| % impermeabilizacién y relleno trasdds muros 80.000,00 120.000,00/
93 -212 o5 @A CIMENTACION 55.285,83 48.375,10)

16/4 2121016 o| % Zapatas pilares i 6.480,00, 1.620,00]

114 21.2.2 017 o] % Zapatas de muros T 2272000 5.680,00

12/4 21.23 018 a = Red de tierras ™ 64,00 36,00

134 2.1.24 019 o = Alzado de pilares 223000 5.670,00/

1444 2125020 [o] 7 Alzado de muros —=32000 19.880,00

153 % -213 o021 [HA SANEAMIENTO ENTERRADO 36.281,63 1.909,56

16/4 21.3.1 022 o = Ssaneamiento enterrado y arquetas EE.DGO,DDI 5.000,00

17/3 +214 023 ENCACHADO Y SOLERA '

183 +215 026 ESTRUCTURA 84.763,97 124.320,49 124.320,49
182 -22 033 PARCELA 3G 2.857,14 85.714,29 93.095.24 8208333 95.279,10 220.917,99

20/3 -221 03¢ @A MOVIMIENTQ DE TIERRAS 285114 15.714.29 1642857 15.000,00 1571429 15.714,29

214 221.1 035 o| % Limpieza del solar 320.000,00 80.000,00|

22/4 22.1.2 036 o = Excavacidn en vaciado (excepto rampa) 90.000,00 1.710.000,00]

234 22.1.3 037 C] = Excavacion rampa

2444 22.1.4 038 o] % impermeabilizacion y rellenc trasdds muros 12.000,00

253 +222 039 CIMENTACION 1

2643 +223 o7 [ SANEAMIENTO ENTERRADO 11.250,00 3.750.00

27/3 +224 048 ENCACHADO ¥ SOLERA Z.SEG,DG‘ 11.000.00 1.500,00

2843 +225 o052 [ ESTRUCTURA 64.81481 203.703,70

29/1 -2 058 ARQUITECTURA

302 -31 060 CUBIERTAS

3143 +3211 o061 @A COBERTURA

323 +312 068 CUBIERTA INVERTIDA v

< >« >

Diagrama de barras con presupuesto ASAP por fases

En la lista desplegable de los campos que se pueden visualizar sobre cada fase de las
actividades aparecen entre corchetes los que no se pueden visualizar cuando no esta
activado el calculo automatico de precios.

Los dias festivos se tienen en cuenta en la representacion de la holgura interna.

Impresion de enlaces entre actividades

El informe “"Diagrama de barras” incluye los enlaces entre actividades si se exporta a
formato PDF seleccionando como tamafio del papel “Todo el documento”.
Integracion de la planificacion al enlazar obras

Se puede integrar en la obra central la planificacion de las obras enlazadas, como las
fechas ASAP, las fechas reales y la duracion total de cada concepto.

La planificacion se puede importar a tres niveles:
e El concepto raiz, que representa cada obra
e Las actividades de tipo “Resumen” de los conceptos situados en el primer nivel
e Todas las actividades del tipo “Fechas calculadas” o “Fechas del superior”

La planificacion de todas las obras queda asi totalmente integrada y se pueden aplicar
todas las opciones de visualizacién y calculo disponibles para las obras aisladas.
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Exportacion a Primavera

La opcién “Primavera XML" pasa a denominarse “Microsoft Project XML". El archivo
generado utiliza la codificacion UTF-16 (Unicode).

Importacion de mediciones [Revit]

Al comprobar las lineas de medicién la sustitucion de la relacion de origen por la
relacién de destino no es automatica, para permitir que se puedan mover lineas de
medicién a una unidad de obra distinta de la de la obra de destino.

La opcion de "Asignar unidad de obra: Por identificador Unico” busca en la obra de
destino la linea de medicién importada, a través del campo “Guid”, y le asocia la misma
unidad de obra que tuviera antes, lo que permite integrar inmediatamente en el
presupuesto del estado anterior las nuevas mediciones del modelo.

La accion de “Borrado” se limita ahora a las lineas que vayan a desaparecer en el
traspaso por existir Unicamente en la obra de origen.

Cuando se crea un concepto que no existe en la obra de destino, generalmente un
capitulo, se le anade el resumen que tiene en la obra de origen.

El campo "MedicionesTmp.ResumenSup" contiene el resumen del concepto superior de
la linea de medicion en la obra actual, generalmente el capitulo.

Variables, términos y parametros [Revit]

Tag Variable Descripcion DisplayUnitType ReadOnly Shared Guid [
19 [] Altura de base relativa Restricciones Milimetros | O
20 [] Altura de contrahuella maxima Reglas de calculo Milimetros [l Ol
21 » [] Altura de contrahuella real Cotas Milimetros []
22 [ Altura de cumbrera maxima Construccion Milimetros O
23 [ Altura de calculo Cotas Milimetros O
24 [] Altura de escalera deseada Restricciones Milimetros O
25 [ altura de extremo inicial Otros Milimetros O O o
< >
Conceptos Altura de contrahuella real Cotas x
Codigo  Ud Resumen Valor Elemento
1 EOSPE0S0 u  ESCALERA H.A, TIPO C SIN ANGULAR PELDANEADA Y COMPENSADA 187,5 665557
2 EOSPEDZ0 u  ESCALERA H.A. RECTA SIN ANGULAR PELDANEADA 166,66666666 725045
3 EOSPE0S0 u  ESCALERA H.A, RECTA SIN ANGULAR PELDANEADA 180,55555555 313254

Variables y conceptos asociados

Para simplificar la gestion de las variables de la obra, los términos generados a partir de
los textos y los términos que contienen valores para cada concepto, o parametros, se
han unificado los nombres:

e Laventana principal “Términos” pasa a denominarse “Variables y conceptos”, ya
que contiene las variables o parametros con los valores asociados a cada
concepto.

e Laventana subordinada "Términos” pasa a denominarse “Variables”.

Se pueden arrastrar conceptos a la ventana subordinada "Conceptos” de la ventana

"Variables", lo que permite asignar de una sola vez una variable a una seleccion de
conceptos, o a todos.

Mejoras de Presto 2017 -9- ©RIB Spain 2017-07-13



Contratacion

Al adjudicar un contrato, los precios de suministros no ofertados por el proveedor
("NA") pasan al precio de contrato con valor nulo.

El precio de referencia de los suministros de los contratos creados manualmente se
rellena con su precio de objetivo, de la misma manera que en los contratos generados
automaticamente mediante la opcion “Crear contratos”.

El fondo del icono de los conceptos de tipo destino es azul, como corresponde al color
usado en los precios.

Exportacion e importacion de archivos Excel

Mejora considerable en el rendimiento de las operaciones de exportacién e
importacién de hojas Excel.

Otras mejoras de la exportacion a Excel:
e Color de fila en funcién del capitulo.
e Nueva naturaleza de tipo "Actividad".
e La naturaleza figura en el color adecuado, segun el tipo de coste.
e Importacion y exportacion en los idiomas soportados.
e Se soporta el factor de rendimiento.
e Las celdas calculadas con formulas tienen el color de texto magenta.

e En general, los valores anulados o que no intervienen en los calculos no son
tenidos en cuenta.

e Los valores procedentes de referencias a otras mediciones se tratan como
valores absolutos sin referenciar.

Ademas, se informa mediante mensajes de las anomalias e incompatibilidades
detectadas durante cada proceso.

Uso de colores

Colores del interfaz

Algunos de los colores que anteriormente eran configurables se han fijado, a fin de
simplificar el uso y evitar una variabilidad que no aporta valor al usuario:

e Colores de fondo de capitulos y subcapitulos
e Partidas certificables

e Colores rojo, verde y gris que corresponden a los estados “No aprobado”,
“Aprobado” y “Corregido”

e Colores rojo y verde asociados a los estados “Cambio pendiente” y “Cambio
aprobado” de las lineas de medicion.
Color de los conceptos [Revit]

El campo "Color" permite aplicar color a un concepto, que se muestra en el campo
"Resumen”.
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Cuando se asigna un estado negro, rojo, verde o gris a un concepto, este color se
aplica al valor de "Conceptos.Color”. El color se puede rellenar automaticamente
usando el botdn de sugerir.

Asignar color a conceptos [Revit]

Este complemento colorea los conceptos de naturaleza "Capitulo” o "Partida" con el
color de su capitulo superior.

Una de sus funciones es colorear fdcilmente en Revit los elementos que
pertenecen a cada capitulo del presupuesto.

Color de las fechas [Revit]

FechaDMA MatC Resumen Color PlanPres
[366.777,84]

1 30-uun17 | 5 edistente |G
5 31-Jul-17 13 24,982 57
3 31-Ago-17 (477 32.93747
4 30-Sep-17 6 3 3748702
5 31-0ct-17 (23 35.728,75
6 30-Nov-17 4% Soses s

Colores de fases para colorear en Revit

Se aplica al color del texto del resumen de la fecha. Inicialmente es blanco y se puede
rellenar también automaticamente con un color que depende del nimero de fase para
las fechas de certificacion y de la posicion fisica para los demas dias.

Este color es util para colorear los elementos de Revit en funcién de la fase.

Colorear en Revit [Revit]

Se afiade la posibilidad de colorear los elementos del modelo por el color del
concepto, por la fase de planificacion y por la fase de certificacion.

Esta funcionalidad esta en las ventanas de mediciones, “Arbol” y “Presupuesto”.

Mena "HERRAMIENTAS™

Se ha reorganizado las opciones del menu "HERRAMIENTAS", con nombres mas
adecuados a su funcion, apareciendo primero las que actian de forma global en el
presupuesto y después las que tienen un uso mas especifico.

Anterior Presto 2017
Reagrupar capitulos Reestructurar capitulos
Reducir niveles Reducir niveles del arbol

Reestructurar descomposicion Reestructurar descomposicion de partidas

Operar con textos Eliminar o formatear textos
Generar términos Generar términos a partir del texto
Operar con archivos Operar con archivos asociados

Pliego de condiciones técnicas Generar pliego de condiciones
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Operar con precios Multiplicar los precios basicos

Ajustar precio Ajustar precio a un valor

Paramétricos Conceptos paramétricos

Complementos eliminados

Debido a la desaparicion de los conceptos de tipo “Actividad”, traspasando su
comportamiento y caracteristicas a los nuevos conceptos de tipo “Espacio” y “Tarea”,
han dejado de tener funcionalidad los complementos:

e Asignar bajo cada partida las actividades de sus mediciones.
e Asignar los recursos a la descomposicion de las actividades.
e Rellenar la planificacion econdmica en base a las actividades.

Internacional
Incoterm
CFR]
Incaterm Descripcian A
1 »CFR Cost and Freight
2 CIF Cost, Insurance and Freight
3 cp Carriage and Insurance Paid To
4 CPT Carriage Paid To
5 DAP Delivered At Place
6 DAT Delivered At Terminal
7 DDP Delivered Duty Paid
8 EXW Ex-waorks
9 FAS Free Alongside Ship
AN Cirf Crann Sarriar i
Aceptar Cancelar Ayuda
Incoterms

Término comercial internacional asociado a un proveedor. El boton “Sugerir” permite
seleccionar los de uso mas frecuente.

Divisas

Se puede guardar la fecha de las divisas incluidas en la obra.

En el esquema "Presupuesto por divisas" se calcula el precio total de cada concepto en
funcion de la suma de los precios o importes de las entidades de tipo precio asociadas
al mismo, convertidos a la divisa principal de la obra.

Al cambiar la divisa principal de la obra se convierten los precios a la nueva divisa y se
recalcula si es necesario.

En el esquema “Asignacion de precios” de la ventana “Entidades” se afiade la divisa.

Chile

Se han actualizado los informes y referencias especificos de Chile.
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Pais
El boton “Sugerir” del campo "Conceptos.Pais" muestra exclusivamente la lista de los
paises desde los que se ha adquirido alguna licencia de Presto.

Nuevas funciones

Ordenar

Se pueden ordenar definitivamente por cualquiera de las columnas, en orden
ascendente o descendente, los elementos de una tabla, como los conceptos inferiores
de la ventana de presupuesto, las mediciones de una partida o los suministros de un
documento.

Analizar tabla

Se puede utilizar esta herramienta en cualquier ventana de tipo tabla que no sea
jerarquica, incluyendo las ventanas subordinadas, como por ejemplo en la ventana
"Presupuesto” y en sus subordinadas “Mediciones” y “Variables".

¥4 Presupuesto - 1 - - I T [B1| e m & ‘;% [CH) A
| <ESTRUCTURAS
Eresupuesto > S REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
Cédigo  NatC Info Resumen CanPres Ud Pres ImpPres
E07 reETIH CERRAMIENTOS ¥ DIVISIONES 1 58.025,33 58.025,33
1 vEo7HHADI0 [B]  f6 T[] PANEL PREFABRICADO HORMIGON CERRAMIENTO GRIS VT 406,56 m2 69,27 28,162,41
2 eorhHa100 [E]  §4 T [E] PANEL PREFABRICADO HORMIGON ARQUITECTONICO TIPO ANFRARQ GRIS ARIDO VISTO 195,00 1
3 eorrvooso Bl fb T [Z) TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE 2x13+46X2+13X2+2ARENA 40/65d8A 223,07 m2

Analizar tabla E

E 14 Mediciones
Mediciones E07/EDTHHAQT0 m2 PANEL PREFABRICADO HORMIGON CERRAMIENTO GRIS VT & A 3020
: 3 Bedroom 202

= ey o Lv)l 2Bath 202
(S Ministurss | £y Mediciones X & Inferiores (:"—_’l Variables | [3 i 2 Bedroom 204

- Lo(¥] 2 Maser Bath 207

Presupuesto - E! 5028
i 2 Master Bedroom 206
Tag Espacio Planta Zona Comentario ivl 1 Bath 103 '
1 Hal 105

1 [] 00000: Level 1 ¥|Level 1 Bath 103 Level 1 CL_W1 1 Mech. 102
2 [J 00000: Level 1 v Level 1 Mech. 102 Level 1CLwW1
3 ] 00000: Level 1|+ |Level 1 Hall 105 Level 1CLW1
4 [J 00270: Ceiling v | Ceiling Bath 203 Ceiling wall - Timber
5 [] 00300: Level 2| v |Level 2 Bedroom 204 Level 2 SIP 202mm W
6 [J 00300: Level 2 v |Level 2 Bedroom 204 Level 2 SIP 202mm W
7 [ 00300: Level 2| v |Level 2 Bedroom 202 Level 2 SIP 202mm W

: Level 1) v Lev " -
8 [J 00000: Level 1 v |Level 1 Bedroam 202 Level 1 Wall - Timber ] Ordenar afabéticamente
] ] 00000: Level 1 v |Level 1 Master Bath 207 Level 1 Wall - Timber

Anch v |z M
10 [ 00000: Level 1 v|Level 1 Master Bath 207 Level 1 Wall - Timber || 002 =
11 [ 00300: Level 2 v|Level 2 Bath 203 Level 2 Wall - Timber || |Columnia C: Anchurs de la linea de medicién Zona de la linea de medicién
12 [J 00000: Level 1 v |Level 1 Bedroom 202 Level 1 wall - Timber
13 [ 00000: Level 1 v|Level 1 Master Bedroom 206 Level 1 CL.W
Defecto Aceptar Cancelar Ayuda

14 [J 00000: Level 1/ |Level 1 Master Bedroom 206 Level 1 CL_W1

Mediciones de una unidad de obra por "Anchura” del cerramiento y “Zona” a la que pertenecen.

Precios no asignados

El campo "Relaciones.Importe” correspondiente a un precio “NA” (sin definir) de las
entidades de tipo “Precio” muestra el importe presupuestado del concepto y toma el
mismo color de fondo que el precio.

Campos de soélo lectura

En la opcion "Elegir columnas visibles”, las columnas de campos de “sélo lectura”
aparecen identificadas con el caracter *.

Cambio de tamano de letra

El tamafio de la letra se puede modificar desde cualquier ventana de tabla accionando
la rueda del ratén mientras se mantiene pulsada la tecla [Ctrl].
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Deshacer especial
Los ultimos cambios aparecen los primeros en la lista de acciones a deshacer.

Archivos Revit asociados [Revit]

El campo de informacién "Ib" indica si un concepto o sus inferiores, o una fecha de la
agenda, tienen asociados archivos RVT o RFA con modelos o familias de Revit. Estos
archivos se actualizan también con la opcidon de actualizar dibujos.

API de Presto

Nuevas funciones
Se han afadido al API las funciones “LogBegin”, “LogEnd” y “LogMsg" para gestionar

"o

los procesos de log y las propiedades “VersionStr”, “VersionNum” y “SubversionNum'
para obtener informacion sobre la version de Presto que se esta ejecutando.

U

Optimizacion [Revit]

Se ha optimizado el rendimiento del API, obteniéndose como resultado una mejora
sustancial en la velocidad de insercion de informacién en una obra desde un
complemento, como Cost-It, la conexion entre Revit y Presto.
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Excel2Presto
La versién incluida en Presto 2017.03 incluye varias mejoras de usabilidad.
Reinstale el complemento y revise el Manual especifico de Excel2Presto.

Excel2Presto es un complemento de Excel que permite convertir cualquier hoja Excel
que contenga un presupuesto o un cuadro de precios mas o menos estructurado en un
presupuesto de Presto, como:

e Presupuestos con mediciones, pero sin precios, generados por programas de
presupuestos, que hay que pasar a Presto para analizar la oferta.

e Presupuestos hechos directamente en hojas Excel, para incorporar a Presto,
verificar y seguir trabajando con ellos.

e Cuadros de precios o tarifas que sélo estan disponibles en hojas Excel.
e Los mismos casos, pero con archivos en otros formatos, como PDF o Word.

El tratamiento habitual requiere mucho trabajo manual de adaptacion de la hoja y,
generalmente, escribir macros o complementos de Excel para cada caso.

Hojas Excel que se pueden convertir a Presto

El objetivo de Excel2Presto es recuperar toda la informacién que contienen estos
archivos con el menor trabajo manual posible. Para ello, Excel2Presto ha sido probado
y ajustado hasta ser capaz de importar practicamente todas las hojas Excel generadas
por otro programa de ordenador

RCHNG EDICION VPR ASISTEWTES REFERENCIAS MERAMENTAS FROCESOS COMPLEMENTOS CALCULOS [NFORMES VENWNA AUDA

2B0fE D #a% -~ 0= aq <>
T dsbol x -
Cipiios = Pesupuests - - T T ®&
cadige NatC Info  Resumen CanPres Ud Pres ImpPres A
v - [] i alWbec 1 [
| =1 DGC

o alWopec 1 [] (]
’ = o S daols EXPLANACIONES 0

43 - Lt 01.01 ] dugly DEMOLICIONES

s -iini RGOSR DEMOLICKON DE VOLUMEN APARENTE DE EDIICACION EXISTEN ms sas a

5 11111 M000D0000Z ¥ T capatar ooseh 2054

s ¥ T ofical 1a ooeh 203

¥r oosh 1677

vr ooteh 4439

wr 0oten 526

ooEn 744

oostn  a7as

oo 270

on m 00igh 1601

£+ ik DEMOLICION DE FABRICA HORMIGON ARMADO if DESESCOMER m3

v il DEMOLICION DE FABRICA HORMIGON EN MASA i DESESCOMBR m3 2795 v

EEFFEEEE
-

154 +LLl2  0L0L02
164 + 1113 010103

Texto 01.01.01 DEMOUCION. o CARGA ¥ TRANSPORTE DE 678 bytes x
B nteiores | T Texto B

0.0 =" mwrs s A EES
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De PDF a Presto

Los presupuestos y cuadros de precios que sélo estan disponibles en archivos PDF o
documentos Word con filas y columnas se pueden convertir a Excel con utilidades
gratuitas para procesarlos con Excel2Presto.
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Condiciones de la hoja Excel

Para saber si una hoja Excel se puede convertir en un presupuesto pruebe directamente
con Excel2Presto. Incluso con la version gratuita de Presto, puede analizar los datos,
modificar las opciones de importacién y visualizar la estructura resultante,
comprobando qué informacion se obtendra exactamente en cada caso.

Concepton Cidise Gencton i Garcestos Reaconse Cnfre Goncepton 4 Corceptoafres oo | | I ] £
1 ] Presupuesto 1 31198851 2 5 Min e
2 E04 CIMENTACIONES 1 462213
3 = EQ4LAD40 HORMIGON ARMADO HA-30/P/20/1 LOSA V.GRUA 1851 m3 24871
4 E05 ESTRUCTURAS 1 1717701 ] Cédigo cblgatoria
5
6

2 2] Min Columna

£05 EO5AATOT0 PILAR PERFIL TUBULAR CUADRADO RHS 25012 412 m3 159,78 [ Rellen f concepto anterior

E0s EO5AATIOD PILAR PERFIL TUBULAR 5275 JOH CHS 2736,HA30 162 ma 051

£05 EOSHFADID FORJADO VIGUETAS AUTORRESISTENTES 225, B70 12381 m2 5333
s | EOSHF010 FORJADO IN SITU HORIZONTAL 2245, B70 %25 m2 460
s |es EOSHFIOMD FORJADO IN SITU HORIZONTAL 30+5, 810 w46 m2 5035
0 BB EOSHSAMO | HA25/P/20/| ENCOFRADO METALICO PILAR CIRCULA 121 m3 32623
n o |es EOSPIOG0 MURO SEMPREFABRICADO DOBLE PARED: e=30cmh= B m2 718
2 |ew CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 1 425201
B |EW EQTHHADID  PANEL PREFABRICADO HORMIGON CERRAMIENTO G. 49625 m2 6927 ‘
1w e EO7HHAID0  PANEL PREFABRICADO HORMIGON ARGUITECTONICO. 156 m2 5318
5 €07 EO7TYO050 | TABIQUE ESTRUCTURADOBLE 2¢13+46X0+1Q+24R 20 m2 E)
5 EB REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 1 644263
w7 EB EO8TAK110 FALSO TECHO SIST.PLACO FIRE EI60 F-530 2PPF 15 15244 m2 4147
e |es EG8TAE025 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA C/MOLDURA 387 m2 3125
15 |E9 CUBIERTAS 1 10088.92
o |Es EOSIMP3E0 PANEL 2 GRECAS E100mm EI18D w7 m2 4448
Bl ECSIMPOSS CUBIERTA CHAPA FRELACADA:GALVANIZADA+AISLA 71 m2 4008
2 N PAVIMENTOS 1 10450,84

2 |Ef E11RMC140 TARIMA FLOTANTE WENGUE 3 LAMAS ESP. 14mm. 7422 m2 054 v
< >

[] Ver celdas invdlidas

Analizador de hojas Excel

Excel2Presto utiliza técnicas de inteligencia artificial, reconocimiento de patrones y
heuristicas capaces de reconocer cualquier formato y organizacién de los datos,
mientras sigan algun criterio mas o menos uniforme. Esta condiciéon se cumple
generalmente cuando el presupuesto ha sido generado por un programa de
ordenador, o por un operador humano que sea ordenado.

¢Qué informacion se extrae de Excel a Presto?

El complemento identifica los capitulos y las partidas, a fin de generar la estructura
correcta del presupuesto. Ademas, puede leer:

e Los cédigos de los conceptos se leen, si existen, o se reconstruyen cuando
aparecen separados por niveles de subcapitulos, o se crean directamente, en
otros casos.

e Se identifican los resumenes, la unidad de medida, el precio unitario y la cantidad.
Los importes y los totales se recalculan posteriormente en Presto.

e Se recuperan y concatenan si es necesario los textos largos de las unidades de
obra, aunque figuren en lineas sucesivas, como ocurre en muchos casos. Si un
concepto no tiene texto, se le copia su resumen.

e Se leen las columnas tradicionales de mediciones.

e Si existen descomposiciones, se pueden recuperar ademas las naturalezas de
maquinaria, mano de obra y materiales.

En algunos casos, puede ser necesario tratar previamente los datos de la hoja original
para organizarla mejor. De la misma forma, puede ser necesario revisar y ajustar el
presupuesto, una vez traspasado a Presto.

Si dispone de iTWO, utilice Excel2Presto y use luego el conector de iTWO con Presto.
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Cost-It 2017: Mucho, pero mucho mas rapido (y
configurable)

Incluye las mejoras de Cost-It 2017 y 2017.03 respecto de Cost-It 2016
Cost-It 2017 es compatible con Revit 2016, 2017 y 2018 y requiere Presto 2017.

Configuracion por categorias

Opciones | Categorias

@ O O
1D Categoria Unidad Calor Elementos Discriminador Desglosar Lad
18 |[¥] | 2000150 | Habitaciones m2 [ ] 14 O
16 |[¥ | 2001300 | Cimertacién estructural m3 [ 0 O
17 |[]| 2000011 | Muros m2 v | 56
47| (]| 2000032 | Suelos m2 v 8 O
30| ¥ | 2000170 | Paneles de muro cortina m2 [ 50 | 46 O
49| 2000080 | Mobilario u [ ] 30 O
23|[¥]| 2000014 | Ventanas T 17 0
48|[#]| 2000171 | Montantes de muro cotting  |m 4 = 148 O
24|[]| 2008044 | Tuberias m [ ] 0 |diémetro O
2|[¥1| 2000023 | Puertas T - 15 O
43|[]| 2001360 | Vegetacién u [ ] 16 0
42|91 2001160 | Aparatos sanitarios u | 12 O

Configuracion de la exportacion por categorias

La pestafia de configuracion de categorias muestra el nUmero de elementos que
contiene cada una. Se puede elegir si se exporta o no cada categoria y:

e El orden de los capitulos
e El criterio de medicién, cuando existe mas de uno
e El color de los elementos vinculados

Es posible desdoblar los tipos de cada categoria en mas de una unidad de obra,
definiendo en esta pestafia el parametro o parametros que determinan las variantes. En
estos casos, se exporta en cada unidad de obra el pardmetro, con el valor que le
corresponde, y se afiade el valor a cada cddigo como sufijo.

Se pueden elegir las categorias que se desea desglosar por materiales o capas,
desapareciendo las opciones generales equivalentes.

Al exportar discriminando por un parametro, se aflade en el resumen del concepto el
valor del parametro elegido.

Esta separacion se puede realizar también después de la exportaciéon mediante la
opcién de desglosar unidades de obra por sus mediciones.

En la pestafia de categorias se puede realizar una seleccion multiple de filas.

Al actualizar la informacion de los elementos que se van a exportar, se afiaden
temporalmente a la lista de categorias todas las que contiene el modelo y que no estan
en la lista fija.

Exportacion

La exportacion es unas diez veces mas rapida que en versiones anteriores.
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Ineluir
[ Subcapitulos de familias

Lineas de medicion Descontar huecos menores de me.
[] Lireas de medicidn de las elementos vinculados
Separar espacios por Miveles [ ]Areas [ ] Habitaciones

[] Pardmetros de elementos

[]1RFa [] istas [] Planos [JIFC [] DhFs

Cambiar valores de los pardmetros

[] Sellar elementos exportadas

[] Afiadir pardmetro de Area

Opciones de exportacion

La caja de exportacion tiene menos opciones, diferenciando las que modifican el
resultado y las que solo filtran la informacion generada.

Se pueden exportar a Presto las familias RFA usadas en el modelo como archivos
asociados, incluyendo las familias anidadas declaradas como compartidas.

Presto informa de los conceptos que directamente o a través de sus conceptos
inferiores tienen familias Revit asociadas

En los parametros de tipo, el campo "Nota" contiene una "T", para diferenciarlos de los
parametros de ejemplar.

e Los muros apilados se exportan desglosados en los muros basicos que los
forman.

¢ No se exportan las piezas que estén excluidas del modelo.

Al finalizar, la ventana de mensajes de Presto muestra un resumen de las operaciones.

Criterios y resultados de la medicion

Se puede seleccionar el criterio de medicidon de cada categoria y se puede crear mas de
una unidad de obra por tipo, como se ha descrito anteriormente.

e Los murosy la cimentacion estructural se pueden medir también en m, y los
pilares en m, m3 y kg.

e La madera se mide en dm3 para aumentar la precisidon en elementos pequefios

e Un campo identifica las lineas de medicidén que corresponden a los huecos y a
los elementos vinculados.

e Laanchura de los tramos de escaleras se toma del parametro "Anchura de
tramo real", cuando es posible.

e El espesor del muro se inserta en las dimensiones de puertas y ventanas, junto
con su anchura y su altura.

Medicion de materiales y capas

La posibilidad de medir los elementos por materiales, capas o piezas se ha integrado
con la medicién como unidad de obra, de forma que se puede optar facilmente por
uno u otro caso, o por una combinacion de los dos. Para ello, los tipos desglosados se
exportan como unidades de obra, con los materiales o capas como conceptos
inferiores, y sus lineas de medicidn correspondientes tanto en el tipo como en los
materiales.

El capitulo de materiales contiene solo los materiales que forman parte del desglose de
las categorias seleccionadas, a menos que seleccione incluir el capitulo completo.
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Areas y habitaciones

En las habitaciones se exportan todos los muros y otros elementos que estén
relacionados con ellas, teniendo como cantidad el area que ocupan en planta. En los
huecos de puertas esta superficie se suma al area de la habitacion, proporcionando un
calculo correcto y completo de las superficies Utiles.

Los espacios a los que se asocian las lineas de medicion -antes actividades- pueden ser
opcionalmente niveles, areas o habitaciones.

Cuando un elemento figura en varias areas se le asigna la primera, por orden de la
propiedad "NUmero".

Huecos

Se exportan los huecos de los suelos.

El campo "Elemento” de los huecos contiene el identificador propio del hueco, por lo
que ahora también se pueden seleccionar en Revit, y el campo "ElementoSup" contiene
el identificador del elemento que lo contiene.

Para mejorar la medicion de la superficie de puertas y ventanas se utiliza la superficie
exacta del hueco, en vez utilizar la superficie facilitada por Revit para la carpinteria.
Acabados verticales de habitaciones

El area de los acabados de muros es ahora el area neta real de los paramentos que
definen la habitacién, descontando los huecos. En los acabados de la base se sigue
manteniendo el producto del perimetro por la altura.

Otras mejoras

e Se pueden deshacer las operaciones realizadas por Cost-It o Presto en el
modelo.

e Las opciones de trabajo se guardan en un perfil de usuario, en un archivo XML.

e Los mensajes generados por Cost-It se incluyen en los archivos "Journal” de
Revit para facilitar su interpretacién o uso posterior.

e Se pueden arrastrar familias Revit desde PrestoWeb al modelo Revit.
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